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Inleiding

‘Theater de Storm biedt een volwaardig theaterprogramma aan onze iNWoners, iINWoners van
buurgemeenten - ook over de grens - en heeft een belangrijke podiumfunctie voor lokaal en
regionaal talent” (uit: Cultuurnota 2025-2028 Winterswijk). Om invulling te blijven geven
aan deze podiumfunctie en het zijn van de streekschouwburg, zoals ook opgenomen in
het huidige bestemmingsplan, doen wij een aanvraag om aanspraak te maken op een
deel van de bestemmingsreserve Instandhouding voorzieningen Winterswijk.

De technische staat van het theater en installaties is aanleiding van deze aanvraag.

De laatste conditiemeting toont aan dat het gebouwbeheerssysteem zo snel als
mogelijk vervangen dient te worden met als grootste risico sluiting van het pand. Het
gebouw is toe aan een grondige en slimme renovatie. Met een opening op 22-08-1970,
twee gedeeltelijke renovaties in 1998 en 2009, heeft deze namelijk zijn beste tijd gehad
(afbeelding 1, pagina 2).

In het voorjaar van 2023 hebben we een (zoveelste) haalbaarheidsstudie uit laten voeren
inzake renovatie van het gebouw in verschillende scenario’s. Vervolgens heeft er een
conditiemeting (Bijlage 1) van het gebouw plaatsgevonden en is er een kostenraming
gemaakt binnen de Meerjaren Onderhoudsplanning (ter inzage op locatie)
rekeninghoudend met de verwachte levensduur op basis van de hormen (o0.a. NEN2767)
en vervangingsmomenten met vervangingswaarde. Er is kritisch gekeken welke kosten
echt noodzakelijk, onvermijdelijk en verstandig te kopppelen zijn om de
theatervoorziening voor Winterswijk en de Oost Achterhoek in stand te houden.

Dit alles bij elkaar levert een totale kostenpost van 5,775 miljoen euro op, waarvan 3.3
miljoen euro onder de zogenaamde DUMAVA-regeling valt. Deze DUMAVA-aanvraag is
tot stand gekomen op basis van de Engergiescan van TVO Energy in opdracht van de
Provincie Gelderland (17-05-2024, opgesteld door T.V. Ottevanger, bijlage 3).
Verschillende renovatiemogelijkheden zijn in 2019 in beeld gebracht door
architectenbureau TenBrasWestinga en hebben in 2022-2023 ook een update gekregen
(afbeelding 2, pagina 3). We zijn voornemens om deze renovatieplannen in aangepaste
vorm uit te laten voeren, afhankelijk van aanvullende eisen aangaande verzekering t.o.v.
brandveiligheid door plaatsing zonnepanelen, de capaciteit van de
elektriciteitsaansluiting en -niet onbelangrijk- de financieringsmogelijkheden.

Argumenten

De conditiemeting van het theater laat zien dat er acuut geinvesteerd moet worden in
een aantal zaken. Nu de gemeente haar bestemmingsreserve Instandhouding
voorzieningen heeft verhoogd tot 10 miljoen euro en de Rijksoverheid onze DUMAVA-
aanvraag (koppelkans en gedeeltelijk noodzakelijk) met 1,3 miljoen euro (excl. BTW)
toegekend heeft, is er serieus zicht op financieringsmogelijkheid. Om de huidige
voorziening op minimaal acceptabel niveau te krijgen, kost zoals gezegd in totaal 5,775
miljoen euro. Aangezien we 1,8 miljoen zelf of via cofinanciering kunnen organiseren, is
op dit moment een additionele investering van in totaal 3.975 miljoen euro noodzakelijk.
Met de kanttekening dat we ieder jaar interen op ons eigen vermogen en dit niet nog vijf
jaar vol kunnen houden.
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De totale kosten kunnen grofweg verdeeld worden in de volgende onderdelen:

Totale kosten ex BTW in Euro 5.775.000
Noodzakelijke en koppelkans DUMAVA 3.300.000
Noodzakelijke investeringen overig 2.200.000
Onvoorzien 5% 275.000
Inkomsten RVO DUMAVA (Bijlage 2) - 1.300.000
Eigen bijdrage Theater De Storm - 500.000
Totale bestemmingsreserve Gemeente Winterswijk 3.975.000

54 JAAR GESCHIEDENIS
VAN HET GEBOUW
THEATER DE STORM

.‘-,

Architectenbureau i 1 Matthijs Riling
G. Grevink

Van Der Heijden Architecten Bras Westinga

27 MAART 22 AUGUSTUS
1889 1966 1970 1998 2009 2023 - 2026
Verenigingsgebouw  Wervelstorm Opening Verbouwing en Achterstallig ;
Vereniging ; ) naamswijziging onderhoud, Rlanvarming en
Volksfeest Verwoesting Cu\turee’\ ‘Schouwburg de Storm’ incl. verbouwing entree uitvoering
Winterswijk Centrum renovatie

‘Het toevoeging panorama en garderobe en
‘Het Feestgebouw' feestgebouw’ schilderij Matthijs Roling naamswijziging
‘Theater de Storm’

‘Masterplan’

Afbeelding 1. De afgelopen 54 jaar en meer in beeld

Noodzakelijke maatregelen

Om een compleet beeld te geven, schetsen we hieronder de noodzakelijke
maatregelen die schematisch zijn weergegeven in bijlage 6. Deze komen voort uit
verschillende rapportages, waaronder de conditiemeting van het theater. Vanwege de
huidige conditiescore van de luchtbehandelingskast LBK), waaruit blijkt dat essentiéle
onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn en er een acuut risico op uitval bestaat, is directe
vervanging noodzakelijk. Tegelijkertijd biedt dit de kans om compartimenteringen aan te
leggen, zodat de luchtkwaliteit per compartiment optimaal geregeld kan worden. Dit
zorgt niet alleen voor een betere controle en energie-efficiéntie, maar creéert ook een
koppelkans om de energetische gebouwschil en bijbehorende installaties te
optimaliseren. Daarnaast kunnen bij de compartimentering van de luchtkwaliteit ook
brand- en geluidscompartimentering worden geintegreerd, wat zorgt voor een
verbeterde veiligheid en comfort. De eisen vanuit de NTA 8800
(energieprestatieberekening) per 1 januari 2021 blijven hierbij van kracht, met als doel te
voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). (MEMO, bijlage 4).

De compartimentering van het theater zorgt ook voor het oplossen van de geluidslekken
en de aparte zalen kunnen hierdoor tegelijkertijd gebruikt worden. Dit betekent niet dat
we meer theatervoorstellingen gaan organiseren, maar juist meer naast elkaar en
hierdoor toegankelijk kunnen zijn voor andere lokale initiatieven, zoals onze vele
amateurverenigingen, organisaties en initiatieven van en met jongeren die van onze
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ruimtes gebruik wensen te maken. Ook de samenwerking met BoogieWoogie zal

hierdoor vergroot worden. Verduurzamen van het pand en zeker met een bijdrage van
de Rijksoverheid is verstandig en op sommige onderdelen zelfs noodzakelijk en/of
onvermijderlijk. Doen we dit niet, dan verliezen we niet alleen de cofinanciering, dus een
voordeel van 1,3 miljoen euro, maar ook de kans op de nodige compartimentering en
blijft er ook gemeentelijk subsidiegeld verdwijnen via onnodig hoge energielasten.
Daarnaast biedt compartimentering de mogelijkheid meerdere activiteiten tegelijkertijd
te ontplooien. En meerdere activiteiten tegelijkertijd kunnen aanbieden is het
toekomstige verdienmodel welke als basis dient voor een (meer financieel onafhankelijk)
toekomst van Theater De Storm. Voor onze theaterverlichting geldt ook dat die binnen
nu en drie jaar niet meer vervangen kan worden, simpelweg omdat deze
energieslurpende lampen niet meer geproduceerd worden en alle theaterlampen alleen
nog in LED verkrijgbaar zijn. De totale kosten om nu alle theaterverlichting om te zetten
naar LED zijn c.a. 1 miljoen euro, waarvan 600.000 euro echt noodzakelijk is. Dit is met
name nodig voor de grote zaal, waarbij we de oude lampen uit deze zaal gebruiken als
reserve om de Mondriaanzaal en Feestzaal nog te kunnen blijven bedienen.

Noodzakelijke maatregel en koppelkans DUMAVA

In mei 2024 is een DUMAVA-aanvraag ingediend bij de Rijksoverheid en hiervoor is een
beschikking van 1,3 miljoen euro ex BTW toegekend (Bijlage 2). Om dit bedrag te mogen
behouden voor de theatervoorziening, is een eigen investering van 60% van de totale
kosten noodzakelijk. Dit betekent een bedrag van 2 miljoen euro ex BTW.

De verduurzamingsmaatregelen uit de renovatieplannen zijn in beeld gebracht middels
een gecertificeerd EPA-U Maatwerkadvies (TVO energiescan, bijlage 3) met als doel
inventariseren wat het besparingspotentieel is en DUMAVA aan te vragen voor een
integraal verduurzamingsproject. Een deel van de verduurzamingskosten uit de
energiescan komen in aanmerking voor de DUMAVA-regeling, zijnde:

Gevelisolatie, dakisolatie. Triple glas en zonnepanelen (allemaal verstandig te koppelen)
en balansventilatie met wtw en LW warmtepomp (deze laatsten noodzakelijk en
onvermijdbaar).
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Open, uimodigende onbvangst, in het hart van het gebouw Drie comparimenten voor viaaggestuurd ruimiegebruik en energioverbruik

Verkeers- en opsiagruimten ais geluidbuffer tussen de zaien Compartiment 1: grole 2aal en foyer
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Twee volwaardige foyerruimien om publiek beter e kunnen bedienen Compartiment 2 Stuio en foyar

Mobiele wanden voor grole evenemenlenruimie Compartiment 3: Kieine zaal en foyer

TenBrasiVestinga

Afbeelding 2: Compartimentering TenBrasWestinga
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Samenvattend

De conditiemeting van het gebouw, verschillende haalbaarheidsstudies, de technische
rapportages en niet in de laatste plaats het besluit van de gemeenteraad om een
bestemmingsreserve Instandhouding voorzieningen in te stellen vormen de aanleiding
voor deze aanvraag. We doen een beroep op de bestemmingsreserve en zijn ervan
overtuigd aan alle voorwaarden te voldoen. Onze activiteiten dreigen te moeten stoppen
wanneer wij niet zo snel mogelijk investeren in technische en bouwkundige renovatie
van het pand en de installaties. Daarbij zetten we ons continu in voor cofinanciering en
bieden openheid van zaken. Daarnaast is het wenselijk om snel tot besluitvorming te
komen. Enerzijds omdat de DUMAVA-gelden maximaal 36 maanden beschikbaar blijven
met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging met 12 maanden en anderzijds, omdat
we te maken hebben met theaterseizoenen en dergelijke renovaties dus in meerdere
fases (lees: buiten de seizoenen om) gerealiseerd moeten worden. De inzet blijft om
zoveel mogelijk open te blijven voor ons publiek. Niet onbelangrijk is dat de huidige
prijsstijgingen bij vertraging direct weer hogere kosten oplevert. Ook zal in de praktijk
moeten blijken in hoeverre wij als theater onze eigen bijdrage gefinancierd krijgen, om
niet qua financién in de problemen te komen (Bijlage 5).

Bijlagen

Bijlage 1. SX25001 Theater De Storm nen2767 bevindingen

Bijlage 2. 240722-RVO-toekenning DUMAVA

Bijlage 3. TVO Energy-Energiescan Theater De Storm Winterswijk

Bijlage 4. MEMO Aanvraag bestemmingsreserve Theater De Storm Winterswijk
Bijlage 5. Prognose o.b.v. begroting incl. renovatie Theater De Storm

Bijlage 6. Toelichting op maatregelen

Ter inzage op locatie Theater De Storm
1. Berekening MJOP 2025-2035
2. 2023 Klimaattechnisch MJOP De Storm 20jr - Wassink Installatietechniek
3. Offerte ledverlichting theater

En overige relevante rapporten.



