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Aan de raad, 
 
Inleiding 
Op 2 juli 2025 werd Winterswijk getroffen door een valwind. Woningen, schuren en karakteristiek klein 
erfgoed raakten beschadigd. Ook het coulisselandschap kreeg het zwaar te verduren. Houtwallen, 
erfbeplanting en honderden bomen waren niet bestand tegen het natuurgeweld. Dit heeft vervolgens 
zijn weerslag gehad op wegen, kabels en leidingen. Ook hier was de schade aanzienlijk. 
 
Nadat de storm was gaan liggen volgde een gefaseerde aanpak. Een aanpak waarin de volgende fases 
worden doorlopen: crisis en veilig (fase 1), veilig, herstel en snoeiwerkzaamheden (fase 2), herstel 
gemeentelijk areaal (fase 3a) en herstel terreinen derden (fase 3b). Voor fases 1 en 2 geldt dat deze 
voornamelijk in 2025 plaatsvinden, terwijl fases 3a en 3b hoofdzakelijk gericht zijn op de jaren 2026 tot 
en met 2030. Deze werkwijze is voorgesteld en vastgelegd in de ‘Startnotitie herstel stormschade 
Winterswijk’ en ter kennisneming aangeboden aan de raad. Voor de reeds uitgevoerde en lopende 
(herstel)werkzaamheden uit de eerste twee fases heeft uw raad op 25 september 2025 besloten de 
kosten te dekken uit de algemene middelen via een bijraming in de 2e Bestuursrapportage 2025. 
Tevens heeft de raad het ‘Beheerplan Laanbomen 2017-2031’ en de ‘Beleidsvisie Landschap en 
Biodiversiteit’ als kader meegegeven waarbinnen de uitwerking van verder herstel moet plaatsvinden. 
 
Na raadsbehandeling van de startnotitie is gewerkt aan het advies ‘Plan van aanpak herstel 
stormschade Winterswijk’. De aanpak beschrijft een brede herstelopgave, te weten: herstel gemeentelijk 
areaal (3a) én herstel terreinen van derden (3b). Per fase zijn 3 scenario’s uitgewerkt:  
 

 
De keuze voor een scenario is een weging op basis van criteria als erfgoed, biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, recreatie, kosten en financiersmogelijkheden. Deze afweging en het streven naar een 
duurzaam herstel van het landschap en versterking van het buitengebied leidt tot het advies om te 
kiezen voor scenario’s 3 en 6. Oftewel: nieuwe aanleg en meer groeiruimte, zowel op gemeentelijk 
areaal als op terreinen van derden. 
 
Voorstel 
1. Kennis te nemen van het advies ‘Plan van aanpak herstel stormschade Winterswijk’ en te kiezen 

voor scenario’s 3 en 6; nieuwe aanleg en meer groeiruimte op gemeentelijk areaal én terreinen 
derden. 
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Relatie met (huidig) beleid 
Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit en het Beheerplan Laanbomen 2017-2031. Er bestaat een 
onmiskenbare link met de Omgevingsvisie Buitengebied, Vitaal Platteland Winterswijk, de 
Klimaatadaptatiestrategie 2022-2027, de Groenstructuurvisie bebouwde kom Winterswijk, de Atlas 
Omgevingskwaliteit, de Basisomschrijving erfgoedwaarden buurtschappen Miste en Corle, de 
Gebiedsbeschrijving Meddo, de Erfgoednota 2021-2024 en de Beleidsvisie Recreatie en Toerisme 
Winterswijk 2024. Daarnaast is bij raadsbehandeling van de ‘Startnotitie herstel stormschade 
Winterswijk’ een amendement aangenomen waarin verzocht werd om de ‘sortimentslijst’ uit het 
‘Beheerplan Laanbomen 2017-2031’ te herzien. 
 
Beoogd(e) effect(en) 
Het herstelprogramma richt zich op duurzaam herstel en versterking van het buitengebied van 
Winterswijk, een traject dat al is gestart. Het doel is om maatschappelijke meerwaarde te realiseren, 
waarbij het cultuurlandschap in een betere staat wordt gebracht dan voorafgaand aan de valwind en de 
sociale cohesie wordt versterkt. 
 
Argumenten 
1.1. Nieuwe aanleg en meer groeiruimte vindt aansluiting bij gestelde ambities en vigerend beleid. 
Scenario’s 3 en 6 gaan uit van nieuwe aanleg en meer groeiruimte. Zowel voor het gemeentelijke areaal 
als voor terreinen van derden. Voor het gemeentelijke areaal betekent dit herstel van verloren 
elementen (scenario 1) en dat ingezet wordt op het versterken van bestaande groenstructuren (scenario 
2). De ambitie reikt echter verder. Met scenario 3 kan daadwerkelijk meerwaarde worden gerealiseerd 
door groeiruimte langs openbare wegen te optimaliseren en groenstructuren uit te breiden.  
Voor terreinen van derden betekent dit dat de gemeente in de basis adviserende- en financiële 
ondersteuning biedt aan particulieren bij het herstellen van cultuurhistorische objecten, het beschikbaar 
stellen van beplanting (scenario 4), het verstreken van bestaande structuren en aanleg van nieuwe 
beplanting en landschapselementen (scenario 5). Ook hier ligt het ambitieniveau hoger. Het waardevolle 
cultuurlandschap in Winterswijk wordt namelijk gekenmerkt door het geheel aan klein erfgoed, lanen en 
landschapselementen. Daar ligt een gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijke zorg. Het 
landschap kent geen grenzen van grondeigendom, zo ook de valwind zich daar niet heeft door laten 
beperken. Daarom wordt geadviseerd om óók te kiezen voor herstel en duurzame instandhouding van 
cultuurhistorische elementen in het buitengebied (scenario 6). De legitimatie voor nieuwe aanleg en 
meer groeiruimte (scenario’s 3 en 6) ligt in de ambitie van de startnotitie en vigerend beleid. Zo is in de 
startnotitie de doelstelling geformuleerd om maatschappelijke meerwaarde te realiseren waarbij het 
cultuurlandschap in een betere staat wordt gebracht dan voor de storm. Een doelstelling die logisch 
voortvloeit uit de ‘Visie op Landschap en Biodiversiteit’ met de onderliggende doelstellingen en 
hoofdthema’s:  

• Natuurinclusief handelen 
• Samen doen 
• Cultuurlandschap, toekomstbestendig landschap en biodiversiteit 
• Biodiversiteit in bebouwd gebied 

 
“Voor alle vier hoofdthema’s geldt, de gemeente Winterswijk neemt zelf actief verantwoordelijkheid voor 
landschap en biodiversiteit. Dit doen we door deze integraal op te nemen in proces en planvorming en 
door gerichte acties uit te voeren. Deze acties zijn gericht op beheren, behouden, herstellen en 
versterken van de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit in het landschap en het bebouwde 
gebied.” (Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit, 2020, p. 25). 
 
1.2. De herstelopgave biedt het momentum om de kwaliteiten van het buitengebied te behouden en te 
versterken.  
Ondanks de omvangrijke stormschade blijven de uitdagingen voor het buitengebied van Winterswijk 
onverminderd actueel. Het buitengebied wordt onder meer gewaardeerd om haar landschappelijke 
kwaliteiten, maar is ook kwetsbaar. Klimaatverandering en de teruglopende kwaliteit van bodem en 
water hebben grote gevolgen voor landschap en natuur. Ook het aantal landbouwbedrijven loopt sterkt 
terug. Daar waar de oorsprong en het beheer van het unieke cultuurlandschap ligt. De gevolgen 
verspreiden zich als ware een ‘domino-effect door het buitengebied en drukken op leefbaarheid, 
recreatie en toerisme. Deze opeenstapeling van opgaven maakt dat de tegenslag als gevolg van de 
storm ook kansen biedt. Met andere woorden de herstelopgave kan benut worden om meerdere 
beleidsdoelen te realiseren. Onder meer doelstellingen die gekoppeld zijn aan gebiedsopgaven 
ondergebracht bij de ‘Gebiedsontwikkeling Winterswijk’. Denk bijvoorbeeld aan behoud en herstel van 
het landschap en sociale cohesie ten behoeve van de opgave ‘leefbaar platteland’. De herstelopgave 
biedt niet alleen kansen voor ‘Gebiedsontwikkeling Winterswijk’, maar ook voor het realiseren van 
doelstellingen uit andere, aanpalende, beleidsvelden. Zie ook onder het kopje ‘relatie met andere 
besluitvorming/projecten/beleid’. Kortom, door de herstelopgave integraal te benaderen wordt gestreefd 
naar een samenhangend en robuust resultaat.  
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1.3. Nieuwe aanleg en meer groeiruimte vindt draagvlak bij diverse stakeholders. 
Winterswijk wordt niet alleen gekenmerkt door het waardevolle cultuurlandschap, maar ook door sterk 
‘naoberschap’. Dit werd direct na de storm weer bevestigd. Gemeente, hulpdiensten, aannemers 
en inwoners sloegen de handen ineen en hebben zich in de eerste weken na de storm ingezet om de 
grootste risico’s weg te nemen en de omgeving weer toegankelijk te maken. ‘Naoberschap’ is belangrijk 
voor Winterswijk en één van de uitgangspunten in de ‘Startnotitie herstel stormschade Winterswijk’ 
alsook één van de thema’s in de visie op landschap en biodiversiteit: “We betrekken stakeholders, zoals 
burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties, bij onze natuur en ons landschap. Samen zijn 
we sterk” (Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit, 2020, p. 24). Voor het herstelprogramma zijn 
diverse stakeholders geconsulteerd (zie ook onder het kopje ‘betrokkenenparagraaf’). Hieruit blijkt dat 
de stakeholders eensgezind zijn over een gezamenlijke aanpak, dat het schadebeeld uiteenloopt en in 
sommige gevallen nog onduidelijk is, en dat ondersteuning in de vorm van advisering en/of financiering 
gewenst is. 
 
Kanttekeningen 

1.1. Er is gekozen voor een gefaseerde opbouw van scenario’s. 
De geformuleerde scenario’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarmee is een stapsgewijze 
aanpak geformuleerd waarbij de scenario’s logisch op elkaar volgen en sluitend zijn op de fases crisis 
en veilig (fase 1) en veilig, herstel en snoeiwerkzaamheden (fase 2). Dat betekent dat de scenario’s zo 
zijn geformuleerd dat herstel stormschade aan de basis staat voor het versterken van bestaande 
groenstructuren en dat het versterken van bestaande groenstructuren weer aan de basis staat voor 
nieuwe aanleg en groeiruimte. Vooruitlopend op het te nemen raadsbesluit betekent dit dat 2026 gestart 
wordt met het scenario herstel stormschade en dat tevens een voorbehoud gemaakt moet worden als 
het gaat om ambitie en uitvoerbaarheid van scenario’s in relatie tot financieringsmogelijkheden.  
 

1.2. De beschikbaarheid en omvang van provinciale bijdragen bepalen in belangrijke mate het 
ambitieniveau en de uitvoerbaarheid van het scenario nieuwe aanleg en extra groeiruimte. 

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in haar vergadering van 25 september 2025 besloten om een 
incidenteel budget beschikbaar te stellen om de kosten uit fases 1 en 2 te kunnen dekken. 
Respectievelijk €413.500 voor de fase ‘crisis en veilig’ en €864.000,- voor de fase ‘veilig, herstel en 
snoeiwerkzaamheden’. Daarmee kan de gemeente aan haar zorgplicht voldoen. Daarnaast is een 
bedrag van €74.400,- beschikbaar gesteld voor uitwerking van voorliggend advies aanpak herstel 
stormschade Winterswijk. Dit betreft dus een voorgestelde aanpak voor de fases 3a en 3b, herstel 
gemeentelijk areaal en herstel terreinen van derden. De aanpak is uitgeschreven in verschillende 
scenario’s waarbij het geadviseerde scenario, nieuwe aanleg en groeiruimte, passend wordt geacht 
voor de complexiteit van uitdagingen die de stormschade en het buitengebied van Winterswijk met zich 
meebrengen.  
De kosten voor gemeentelijk areaal worden geraamd op €1.200.000,-. Voor terreinen van derden 
worden de kosten geraamd op €1.650.000,-. Het gaat in deze om een raming van de totale kosten 
richting 2030, waarbij voor 2026 meer focus is aangebracht omdat hier concreter zicht is op 
subsidiekansen. Het uitgangspunt is namelijk dat de totale geraamde kosten volledig worden gedekt 
met behulp van externe financieringsmiddelen. Bijvoorbeeld door een beroep te doen op provinciale 
bijdragen, waaronder de zogeheten SPUK 1-gelden (Uitvoering specifieke uitkering Programma 
Natuur). De gemeente en de provincie zijn in overleg over de inzet van subsidiemogelijkheden en de 
indruk is dat de provincie zich bereidwillig opstelt en actief meedenkt. 
Het uitgangspunt van de gemeente Winterswijk ten aanzien van de financiering betekent echter ook dat 
de situatie zich voor kan doen dat bij het ontbreken van (voldoende) externe financiering de ambitie, als 
in afschaling van scenario’s, bijgesteld moet worden.  
  

1.3. Herstelmaatregelen die gefinancierd worden uit de ‘Uitvoering specifieke uitkering Programma 
Natuur (SPUK 1)’ moeten in 2026 uitgevoerd en afgerekend worden. 

De SPUK-1 gelden zijn aan tijd gebonden. Dit houdt in dat de herstelmaatregelen die gefinancierd 
worden uit deze subsidie in 2026 uitgevoerd en afgerekend moeten worden. Indien de gemeente 
Winterswijk de beschikking krijgt over de gewenste SPUK-1 gelden dan vraagt dit om een passende 
projectstructuur en voldoende personele capaciteit om gestelde ambities daadwerkelijk te kunnen 
realiseren. 
 

1.4. Indien externe financiering uitblijft dan wel ontoereikend blijkt, dan wordt een separaat voorstel 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Hoewel de gemeente en de provincie in goed overleg zijn en de gemeente hoopvol is dat de gelden 
worden toegekend, is een bijdrage (zoals de SPUK-1 gelden) nog niet toegekend en daarmee onzeker. 
Als externe financiering uitblijft dan wel ontoereikend blijkt, dan zal de raad een separaat voorstel 
worden voorgelegd. Een voorstel waarin wordt uitgegaan van de ‘minimale variant’ (scenario herstel 
stormschade), oftewel het herstellen van verloren beplanting. 
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Financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico’s 
Het uitgangspunt is dat het herstel van gemeentelijk areaal en terreinen van derden geen effect hebben 
op de gemeentebegroting. Dat betekent dat voor de geraamde kosten (nagenoeg) algehele dekking 
wordt gezocht in externe financieringsmiddelen. Nagenoeg, want de geraamde kosten voor het instellen 
van een ambtelijke werkgroep in 2026 zijn uitgezonderd. Deze kosten worden geraamd op €100.000. 
Achtereenvolgens €50.000,- voor de inzet van een gebiedsregisseur en €50.000,- voor de voorbereiding 
en uitvoering van maatregelen. Dekking is gevonden in de gemeentebegroting. De procesgerelateerde 
kosten vanuit ‘Gebiedsontwikkeling Winterswijk’ en kosten voorbereiding en uitvoering vanuit regulier 
groen budget.  
Het voorstel om een ambtelijke werkgroep in te stellen volgt uit het voorliggende advies en is bedoeld 
om na raadsbesluit voortvarend uitvoering te geven aan de herstelopgave en de integraliteit te 
waarborgen. Deze werkgroep wordt onder meer vertegenwoordigd door specialisten op het gebied van 
erfgoed, ecologie, landschap, groen, wegen, lobby en communicatie. Een overzicht van de geraamde 
kosten is opgenomen in het advies ‘Aanpak herstel stormschade Winterswijk’. 
 
Juridische aspecten/wet- en regelgeving 
Voor het beheer onder onderhoud van de openbare ruimte heeft de gemeente een zorgplicht. De 
gemeente heeft, in het kader van de Omgevingswet, geen herplantverplichting. 
 
Aspecten van duurzaamheid 
Voorgesteld wordt een duurzaam herstel en het versterken van het buitengebied. Dit betekent dat bij 
herstel rekening wordt gehouden met maatschappelijk relevante thema’s die onder de paraplu van 
klimaatverandering vallen. Denk aan droogte, biodiversiteit, enzovoorts. 
 
Communicatie/betrokkenenparagraaf 
Bij de uitwerking van de scenario’s zijn de volgende stakeholders geconsulteerd: Provincie Gelderland, 
Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Werkgroep NSW-
landgoederen, Landgoed Zonnebloem, Landgoed Vriezenhuis, Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk 
(VVW), Buurtschappen, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). 
 
Relatie met andere besluitvorming/andere projecten 
Raadsbesluit Startnotitie herstel stormschade Winterswijk (25 september 2025) waarbij het volgende 
amendement is aangenomen: "bijlage 1 van het ‘Beheerplan Laanbomen 2017-2030’ per collegebesluit te 
herzien, en daarbij uit te gaan van lange termijn klimaatbestendigheid voor de aanplant van bomen in het 
buitengebied." 
 
Vervolgprocedure/evaluatie 
Onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de raad wordt in het eerste kwartaal van 2026 de 
ambtelijke werkgroep opgestart. Verder is de globale planning voor 2026 als volgt: 

• Herstel stormschade gemeentelijk areaal: 
o Eerste aanplant langs gemeentelijke wegen 

• Herstel stormschade terreinen derden: 
o Opstellen kaders en richtlijnen financiering herstel stormschade 
o Opzetten en uitvoeren campagne herstel stormschade terreinen derden  
o Opzetten erfbeplantingscampagne en het adviseren, honoreren en aanleggen 

particuliere plannen 
• Voorzetten werkzaamheden lobby en fondswerving 
• Inzetten op een brede gebiedsgerichte samenwerking 
• Herzien van sortimentslijst bomenbeheerplan  
• Opzetten van een communicatieplan en voortdurende communicatie 

 
Indien externe financiering uitblijft dan wel ontoereikend blijkt, dan wordt een separaat voorstel aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
Winterswijk, 16 december 2025 
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk, 
 
de secretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
 
B. Freriks-ten Hagen     A.M.M. Jetten 
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